ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы кадетского корпуса
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС основного общего образования педагогическим коллективом корпуса. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	Май – август 
2014 г.

	2.
	Мониторинг уровня готовности основной школы  к введению ФГОС
	Май 2014 г.

	3.
	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	Сентябрь 2014 г.

	4.
	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы  с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы
	август - сентябрь 2014 г.

	5.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС
	Сентябрь 2014 г.


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему 

	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования
	Сентябрь 2014 г.

	2.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования
	Октябрь  2014 г.

	3.
	Разработка проекта Образовательной программы корпуса
	Ноябрь - декабрь 2014 г.

	4.
	Приведение нормативной базы   кадетского корпуса  в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	В течение года  

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	Сентябрь 2014 г.

	6.
	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся
	Март-апрель 2015 г.

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО
	Декабрь  2014 г.

	2.
	 Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы
	Май-сентябрь 2015 г.

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	Май 2015 г.

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы.
	Постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО  в Публичный отчет корпуса
	Июль-август 

2015 г.

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы
	Поэтапно

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оборудование классных кабинетов в соответствии с ФГТ
	Август 2015 г.

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы 
	Постоянно


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО

	Разработка Основной образовательной программы

	Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления (Управляющий Совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением)
	Февраль - март 2015 г.


Разработка единичных проектов изменений

в сводную программу изменений   и дополнений

	Единичные проекты/ 

ФИО ответственного
	
2014-2015 учебный год

	
	авг
	сен
	окт
	нояб
	дек
	янв
	фев
	мар
	апр

	Разработка предметных образовательных программ / зам. директора по УВР Махина Л.П., руководитель методического совета Котова Г.И.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов / зам. директора по ВР Соловьев А.П., руководитель физического воспитания Соколов В.С. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка планируемых результатов освоения ООП / руководитель методического совета Котова Г.И., руководители предметных методических объединений
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка Программы развития УУД / руководитель методического совета Котова Г.И., Олейникова Л.И. – член Совета по внедрению ФГОС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка учебного плана / зам. директора по УВР Махина Л.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы воспитания и социализации / зам. директора по ВР Соловьев А.П
	
	
	
	
	
	
	
	
	


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

на 2014-2015г.г.

	№ п/п
	Направления

мероприятий
	Наименование

мероприятия
	Срок

проведения
	Ответственные исполнители

	1
	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней
	август 2014 - 

май 2015
	администрация

	
	
	Разработка плана-графика введения ФГОС основного общего образования в  кадетском корпусе
	Август 2014
	директор
зам. директора по УВР, руководитель методической службы

	
	
	Приказ о разработке Образовательной программы на 2015/2016 учебный год

Приказ о создании рабочей группы по введению новых ФГОС основного общего образования

Приказ по утверждению плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования

Приказ об утверждении  локальных актов по реализации ФГОС (Положение о рабочей группе по разработке проекта модернизированной образовательной системы школы)

Приказ об утверждении и введении в действие должностных  инструкции

Приказ об утверждении Образовательной программы на 2015/2016 учебный год

Приказ об утверждении учебного плана

Приказ об утверждении программы внеурочной деятельности

Приказ о переходе кадетского корпуса на обучение по новому стандарту

Приказ об утверждении годового календарного учебного графика
	Сентябрь 2014

сентябрь 

2015
	администрация корпуса

	
	
	Внесение изменений и дополнений в Устав корпуса
	май 2015 
	директор

	
	
	Внесение изменений в Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных
	май 2015 
	зам.директора по УВР 

	
	
	Разработка и утверждение формы договора с родителями о предоставлении общего образования кадетским корпусом
	апрель

май 2015 
	директор

	2
	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС
	Расчет средств, необходимых для введения ФГОС основного общего образования
	январь

май 2015
	Администрация школы

	3
	Создание организационного обеспечения введения ФГОС
	Организация работы по  изучению материалов ФГОС основного образования 
	В течение года
2014-2015
	руководители МО 

	
	
	Совещание при директоре по вопросу введения ФГОС основного общего образования
	январь 2015 
	директор

	
	
	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС основного общего образования 
	Август 2014
	директор

	
	
	Анализ имеющегося и планирование необходимого в школе ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС
	май 2015 
	администрация

	
	
	Анализ состояния и приведения в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС 
	2014-2015 г.г.
	Администрация школы

	
	
	Анализ имеющегося учебного фонда и комплектование учебного фонда библиотеки корпуса  по всем учебным предметам учебного плана ООП в соответствии с федеральным перечнем
	май-август 2015 года
	заведующая библиотекой

	
	
	Осуществление мониторинга по введении ФГОС 
	июнь 2015 года
	администрация

	
	
	Экспертиза условий, созданных в корпусе в соответствии с требованиями ФГОС 
	август 2015 года
	директор

	
	
	Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана
	март

май 2015 
	классные руководители

	
	
	Педагогический совет «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
	февраль 2015
	зам. директора по УВР, 
руководитель методической службы

	4
	Создание кадрового обеспечения ФГОС
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС (составление плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС) 
	2014-2015 г.г.
	 директор

	
	
	Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС
	В течение года
2014-2015
	зам. директора по УВР, 
руководитель методической службы

	
	
	Заседание МО учителей-предметников по проблематике введения ФГОС 
	2014-2015 г.г.
	Руководители МО

	
	
	Составление плана и организация методической работы с педагогами школы по вопросам введения ФГОС
	сентябрь 2014
	зам. директора по УВР, руководитель методической службы

	
	
	Установление стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования педагогических работников, осуществляющих введение ФГОС
	январь 2015 года
	директор

	5
	Создание информационного обеспечения введения ФГОС
	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся и общественности о ходе и результатах введения ФГОС основного общего образования с использованием интернет-ресурсов, средств массовой информации
	2014-2015г.г
	зам. директора по УВР, учитель информатики и ИКТ

	
	
	Обеспечение информационного взаимодействия для участников введения ФГОС
	2014-2015г.г.
	зам. директора по УВР

	
	
	Сделать на сайте корпуса ссылку на сайт www.standart.edu.ru
	декабрь 2014 года
	учитель информатики и ИКТ

	
	
	На сайте корпуса оформить страницу «ФГОС основного общего образования»,  где размещать документы корпуса по введению Стандартов
	декабрь 2014 года
	учитель информатики и ИКТ

	
	
	Организация доступа работников и обучающихся корпуса к электронным образовательным ресурсам Интернет
	Постоянно
	 зам. директора по УВР, учитель информатики и ИКТ

	6
	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС
	2014-2015г.г.
	Администрация школы

	
	
	Создание медиатеки обучающих программ для основной школы
	2014-2015г.г.
	руководители м/о

заведующая библиотекой

	
	
	Организация питания в соответствии с требованиями ФГОС 
	сентябрь 2015 года
	социальный педагог
заведующая столовой

	
	
	Оснащение рабочих мест учителей основной школы компьютерной техникой
	2014-2015г.г.
	администрация


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

                                         Контроль  реализации запланированных изменений 

в образовательной  системе школы

	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки 
контроля
	Методы сбора информации

	
	
	сроки
	% выполн.
	

	Степень освоения педагогами новой Образовательной программы
	Педагоги
	В течение уч. года
	
	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Материально-технические ресурсы
	В течение уч. года
	
	Изучение документации

	  Образовательная программа 

	Образовательный процесс
	В течение уч. года
	
	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

	Приведение нормативной базы кадетского корпуса в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	Устав ОУ, локальные акты
	май
2015 г.
	
	Изучение документации

	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	Диагностические работы
	В соотв. с планом диагностики МЦКО
	
	Изучение документации, собеседование

	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга
	Обучающиеся 
	В течение уч. года
	
	Изучение документации, собеседование

	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	Обучающиеся 
	В течение уч. года
	
	Тестирование

	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	Локальные акты 
	Сентябрь

2015 г.
	
	Изучение документации

	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы
	Оснащенность материально-техническими ресурсами
	В течение уч. года
	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования
	Постоянно


Директор 






Диденко В.Н.
Заместитель директора по УВР



Махина Л.П.
